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I. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ 
 
У цих методичних вказівках наведено рекомендації з розробки 
технології капітального ремонту трубопроводу зовнішньої мережі 
водовідведення. 
Мета розрахунково-графічної роботи полягає в наступному: 
укріпити й поглибити знання студентами теоретичного матеріалу, а 
також набути навички самостійно приймати технологічні та 
організаційні рішення з ремонту і реконструкції інженерних мереж – 
трубопроводів. 
Розрахунково-графічна робота складається з розрахунково-
пояснювальної записки і графічної частини. 
Зміст розрахунково-пояснювальної записки (орієнтовний обсяг 
– до 30 сторінок) повинен бути такий:  
Вступ 
1. Характеристика об'єкта, що підлягає ремонту. 
2. Визначення обсягів ремонтно-будівельних робіт. 
3. Калькуляція трудових витрат і заробітної плати. 
4. Вибір методів виконання ремонтно-будівельних робіт та 
основних машин. 
5. Потреба в машинах та устаткуванні. 
6. Технологія і організація виконання робіт з ремонту 
трубопроводу та вимоги до їх якості. 
7. Календарний графік проведення робіт. 
8. Основні техніко-економічні показники. 
9. Заходи з охорони праці.  
Список літератури. 
Розрахунково-пояснювальну записку і графічну частину слід 
виконувати згідно з варіантом завдання (див. табл. 1). У тексті записки 
слід посилатися на ілюстрації і використану літературу. 
Графічна частина (виконують на аркуші формату А3) повинна 
містити: 
- технологічну схему дільниці виконання робіт з капітального 
ремонту і трубопроводу водовідведення (М 1:200) з розподілом на 
захватки і указанням напрямку розвитку процесу по горизонталі; 
- розрізи, що відображають виконання окремих потоків; 
- основні техніко-економічні показники;  
- відомість машин, устаткування та інструменту; 
- календарний графік виконання робіт з ремонту трубопроводу. 
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Таблиця 1 
Варіанти завдання 
№ 
п/п 
Останні дві цифри 
шифру студента 
01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 
 Грунт:                     
1 Супісь +    +   +   +  +   +  + +  
2 Суглинок  +  +  +   +   +  +   +   + 
3 Глина   +    +   +     +      
4 Довжина заміни труб, 
м 
700 800 900 600 1000 600 700 800 900 1000 700 900 800 900 1000 600 800 900 1000 600 
5 Труби чавунні  
d = 600 
+       +  +    +      + 
6 Труби чавунні  
d = 800 
 +         +    +      
7 Труби чавунні  
d = 1000 
   +        +     +    
8 Труби залізобетонні  
d = 600 
  +    +            +  
9 Труби залізобетонні  
d = 800 
    +             +   
10 Труби залізобетонні  
d = 1000 
     +   +    +   +     
 
Глибина закладання 
труб на кінцевому 
пікеті, м 
1,95 1,85 2,18 2,13 2,5 1,96 2,15 2,40 2,45 1,90 1,97 2,15 2,20 2,30 2,40 2,15 2,35 2,25 2,18 1,80 
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ВСТУП 
 
Коротко викладіть призначення та основні завдання, які 
вирішують мережі водовідведення, а також умови і рівень їх 
експлуатації [2,3]. 
 
1. ХАРАКТЕРИСТИКА ОБ'ЄКТА 
 
У цьому розділі наводять такі дані: умови, в яких виконують 
роботи; характеристику грунтів; наявність рівня ґрунтових вод; 
довжину трубопроводу; стислу характеристику труб та колодязів. 
 
2. ВИЗНАЧЕННЯ ОБСЯГІВ РЕМОНТНО-БУДІВЕЛЬНИХ РОБІТ 
 
 2.1. Розрахунок обсягів земляних робіт 
 
У технологічному процесі ремонту трубопроводу земляні 
роботи виконують до початку основних і після їх закінчення. Вони 
створюють необхідні умови для функціонування ланок, бригад, 
машин, механізмів, а також трубопроводу після його випробування. 
До складу земляних робіт входять такі: 
- зрізання родючого  шару грунту і його складування у відвал з 
подальшою рекультивацією (виконують у польових умовах);  
- механізована розробка грунту в траншеї з улаштуванням 
приямків; транспортування зайвого грунту при замші труб; 
- розробка грунту вручну в місцях перетину трубопроводу з 
діючими комунікаціями; 
- зворотня засипка грунту в траншею з пошаровим 
ущільненням; рекультивація родючого шару фунту. 
 
2.1.1. Визначення обсягів земляних робіт при розробці  
          траншеї і приямків 
 
Такий розрахунок слід починати з побудови продольного 
профілю трубопроводу згідно з даними, наведеними на рис. 1. 
Ділянку ремонту трубопроводу поділяють на захватки (по 
пікетах). Проектну (червону) позначку на ПК-10 визначають за 
формулою  
   ç÷îð÷åð ÍÍH 
)10()10( ,   (1) 
де  Нчор – позначка (чорна) поверхні грунту (задана на профіт), м; 
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Рис. 1. Поздовжній профіль трубопроводу водовідведення 
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 Нз – глибина закладання трубопроводу на ПК-10 (приймати за 
завданням), м. 
Проектні (червоні) позначки на кожному пікеті: 
   l³ÍÍ ïî÷åð÷åð  ,   (2) 
де  ïî÷åðÍ  позначка на траншеї на попередньому шкеті, м; 
 і – проектний ухил на траншеї; І-відстань між пікетами, м 
Робочі позначки на пікетах розраховують за формулою  
   ÷îð÷åðp ÍHH  .   (3) 
Далі визначають розміри траншеї. Розмір її по низу приймають, 
виходячи з такої залежності: 
   1 çDb ,    (4) 
де  çD  зовнішній діаметр труби (згідно з дод. 1), м.  
Розмір траншеї по верху: 
   mhbB 2 ,    (5) 
де  m  коефіцієнт укосу (приймають за дод. 2); 
 h  глибина розробки траншеї (робоча позначка), м. 
Результати розрахунку обсягів робіт з розробки траншеї зводять 
у відомість (табл. 2). 
 
Таблиця 2 
ПК 
Робоча 
позначка 
M
pH  
Півсума 
робочих 
позначок, м. 
2/2hhh   
Площа 
середнього 
розрізу, м2 
hmhbFcp )(   
Обсяг грунту в 
траншеї по 
пікетах, м3 
lFv cp   
1     
2     
...     
 
З урахуванням приямків обсяг розроблюваного в траншеї фунту 
складає 
   ïÏÐTçàãÏT VVVV  )(.. ,  (6) 
де  çàãV  загальний обсяг робіт згідно з табл. 1, м
3; 
 TV  обсяг труб у траншеї, м
3.  
   ...çàãV  
   lDVT 
2
4

,    (7) 
де  çD  зовнішній діаметр трубопроводу, м; 
 8 
 l  довжина ділянки трубопроводу, яку ремонтують, м; 
 ÏÐV  обсяг грунту в одному приямку 
     ïmçÏÐ haDlV  ,   (8) 
де l  довжина приямка, м; 
   mç aD  ширина приямка згідно з дод. 3, м;  
 ïh  глибина приямка (приймають за дод. 3, м); 
 п – кількість приямків (визначити як добуток від ділення 
довжини трубопроводу на будівельну довжину труби згідно з дод. 1). 
У подальшому визначають обсяг грунту, що розробляється 
екскаватором на 1-й захватці (найбільшій за обсягом): 
   çÏÒçÒÐ ïVV /...  ,   (9) 
де  ..ÏÒV  обсяг грунту траншеї з урахуванням приямків, м
3, 
 çï  кількість захваток на дільниці трубопроводу, що 
ремонтують. 
 
2.1.2. Обсяг грунту для зворотньої записки 
 
Обсяг такого грунту слід приймати рівним обсягу розробки. У 
випадку ремонту, що передбачає заміну труб на вироби з більшим 
діаметром, або при стислих умовах виконання ремонтних робіт, грунт 
вивозять автотранспортом у резерв. При потребі для зворотньої 
засипки грунт завозять у зворотньому напрямі. 
Результати розрахунку обсягів земляних робіт зводять у табл. 3. 
 
Таблиця 3  
№ 
п/п 
Вид робіт Одиниця виміру Обсяг 
1 
Розробка грунту екскаватором у 
відвал (
..ÏÒV ) 
м3  
2 
Розробка грунту екскаватором на 
транспорт 
м3  
3 Розробка грунту вручну м3  
4 Зворотня засипка траншеї м3  
 
2.2. Визначення обсягів ремонтно-будівельних робіт 
 
Розрахунки з обсягу кожної роботи, що виконується згідно з 
технологічною послідовністю, зводять до табл. 4.  
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Таблиця 4 
Розрахунок обсягів № 
п/п Вид робіт 
Оди-
ниці 
виміру Захватку увесь трубопровід 
1 2 3 4 5 
1 Улаштування тимчасового 
сталевого напірного 
трубопроводу, у = 200 мм, 
для тимчасового 
каналізування 
м Розрахунок виконують на всю довжину 
трубопроводу, що ремонтують. Діаметр 
тимчасового напірного трубопроводу, а 
також продуктивність насосу приймають 
згідно з гідравлічними показниками стоків 
Lp
LnПК0         ПК1          ПК2          ПК3          ПК4 ПК5
 
Розрахункова довжина тимчасового 
напірного трубопроводу 
                            
ípTM llL 2  
де pl  довжина ділянки ремонтних робіт 
(довжина трубопроводів, що заміняють), м 
íl  відстань між вісями трубопроводів, м 
Прийнята 5,7íl  м 
Кількість колодязів на 1-ну захватку 
Кз = Кр / lp Кр 
2 Розбирання цегляних 
колодязів 
1 
кол 
де Кр – кількість колодязів, що підлягають 
розбиранню на ділянці ремонтних робот, 
кол (згідно зі схемою) 
3 Демонтаж трубопроводу, 
що заміняється 
1 м  Розрахувати по 
пікетах згідно із 
завданням 
4 Улаштування бетонної 
основи та труби 
м3 Vосз = (Дз  0,2) lз 
де Дз – зовнішній 
діаметр труб, м;  
lз – довжина захватки, 
м 
Vост = Vосз  п 
де п – кількість 
захваток 
5 Монтаж збірних 
залізобетонних колодязів 
1 
кол 
Приймати у відповідності з № п/п 2 цієї 
таблиці 
6 Укладка труб dу = мм з 
герметизуванням стиків 
1 м Згідно з довжиною 
захватки 
Довжина трубо-
проводу Д = nl, 
де п – кількість 
захваток 
7 Гідравлічне випробування 
трубопроводу 
 Згідно з довжиною 
захватки 
Довжина трубо-
проводу Д = nl, 
де п – кількість 
захваток 
8 Демонтаж тимчасового 
напірного трубопроводу 
1 м Обсяг робіт з демонтажу такого 
трубопроводу приймати у відповідності з 
результатом розрахунку по його 
улаштуванню 
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3. КАЛЬКУЛЯЦІЯ ТРУДОВИХ ВИТРАТ І ЗАРОБІТНОЇ ПЛАТИ 
 
Калькуляцію трудових затрат і заробітної плати розраховують 
на вісь обсяг робіт по заміні трубопроводу. Вона є підставою для 
визначення термінів виконання робіт і побудови календарного графіка. 
Розрахунок калькуляції здійснюють на підставі обсягів робіт і зб. 
ЕНіР, Е-2 вип.1 і зб. Е-9 вип. 2. 
Трудомісткість виконання робіт підраховують за формулою 
   .. ðîá÷àñp VÍT  /8,   (10) 
де      Нчас – норма часу (час на встановлення одиниці продукції у            
збірнику ЕНІР); 
 Vроб. – обсяг робіт; 
 8 – тривалість зміни, годин. 
Заробітну плану підраховують за формулою 
   ... робозцпл VРЗ  ,   (11) 
де  Розц. – плата за одиницю продукції  (збірник ЕНіР). 
Прикад офомлення калькуляції трудовитрат наведено у табл. 5. 
Таблиця 5 
Калькуляція трудовитрат 
Норма часу Трудо-
витрати № № § ЄНІР Найменування робіт 
Од. 
ви- 
міру 
Об-
сяг 
ро-
біт 
люд.- 
год. 
маш.- 
год 
люд.- 
зм. 
маш.- 
зм. 
Розц., 
грн. 
Зарпл., 
грн. 
1 
ДБН 
СНУ-93 
22-69 
Улаштування сталевого 
тимчасового напірного 
трубопроводу  
dу = 200 мм 
1 м        
2 
Е-2-1-13 
№ 5 «3» 
Розробка грунту екскава-
тором на викидання 
100 
м3 
       
3 
Е-9-2-30  
№ 19  
К = 0,5 
Розбирання цегляних 
колодязів 
1 кол        
4 
Е-9-2-6  
К = 0,5 
Демонтаж 
трубопроводу 
        
5 Е-9-2-32 
Улаштування бетонної 
основи під труби 
1 м3        
6 
Е 9-2-6  
№ 5 «6» 
Укладка труб з гер-
метизацією стиків 
1 м        
7 Е 9-2-29  
Монтаж збірних залізо-
бетонних колодязів 
1 кол        
8 Е-9-2-9 
Гідравлічне випробу-
вання трубопроводу 
1 м        
9 
Е 2-1-34  
№ 4 «б» 
3асипання траншеї 
бульдозером 
100 
м3 
       
10 
Е 2-1-33  
№ 1 «а» 
Ущільнення грунту 
грунтоущільночою 
машиною 
100 
м3 
       
11 
ДБН СНУ- 
93 22-69  
к = 0,5 
Демонтаж сталевого тим-
часового напірного тру-
бопроводу dу = 200 мм 
1 м        
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4. ВИБІР МЕТОДІВ ВИКОНАННЯ РЕМОНТНО-БУДІВЕЛЬНИХ 
РОБІТ 
 
У стислій формі слід викласти аналіз відомих методів [4] 
виконання ремонтних робіт і обґрунтувати прийнятий. Що до вибору 
способу заміни труб необхідно урахувати наступне. 
Труби, які замінюють, демонтують краном, що рухається 
уздовж бровки траншеї недопустимій відстані від неї. Кожний елемент 
піднімають з використанням напівавтоматичного захвату і подають на 
розвантаження в автотранспортні засоби. 
При виконанні робіт по заміні труб під час капітального 
ремонту трубопроводів водовідведення слід передбачити два основних 
способи, що відрізняються технологічними схемами виконання 
процесу. 
   b
Бк
1,2mh
0,5 Бм
              0,5b
lc Д
5 м
0,
8
h
3
3
5
2
1
4
 
Рис. 2 
 
Згідно з першою технологічною схемою монтажний кран 
розташовують за трубами, які розкладують уздовж бровки траншеї. 
Така схема монтажу визначає спосіб, який використовують головним 
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чином при укладанні важких труб і ланок (з них) з використанням 
крана великої вантажопідйомності. 
Відповідно до другої технологічної схеми кран переміщується 
уздовж бровки траншеї у напрямку труб, розкладених відповідно до 
осі його руху. Такий спосіб монтажу дозволяє використати кран з 
меншими показниками за вантажопідйомністю та габаритами з 
розташуванням його біля бровки траншеї (на відстані, що відповідає 
технічним вимогам). Такі можливості дозволяють зробити висновок 
про те, що спосіб, згідно з другою схемою, відповідає умовам укладки 
труб в малонезручних міських умовах (рис. 2). 
 
5. ПОТРЕБА В МАШИНАХ ТА УСТАТКУВАННІ 
 
5.1. Вибір екскаватора для розробки траншеї при ремонті 
       трубопроводу 
 
Вибір екскаватора слід виконувати у відповідній послідовності. 
Попередньо приймають 2 або 3 типи екскаваторів згідно з 
максимальною глибиною траншеї та обсягом робіт по її розробці. Для 
такого вибору слід використати технологічні показники, наведені в [6], 
і в дод. 5. 
Крім того, для кожного попереднього прийнятого екскаватора 
необхідно виконати розрахунок производительности виконання робіт з 
розробки траншеї на одній захватці: 
   1008 Ï  м3 ./ ÷àñÍ ; м
3/см; 
   10016 Ï  м3 ./ ÷àñÍ ; м
3/2 см;  (10) 
де  Нчас. – норма часу, маш.-год, при роботі екскаватора в отвал;  
 8 та 16 – тривалість зміни, год. 
Далі визначають розрахунковий радіус вивантаження згідно зі 
схемою наведеною на рис. 3, використовуючи формулу 
   âhmBSR ïâ 5,06..  ,  (11) 
де  S – половина основи відвалу, м; 
   ..0 pnKFS  ,    (12) 
 F0 – максимальна площа середнього поперечного перерізу 
траншеї згідно з табл. 1, м2; 
 h – максимальна робоча позначка по табл. 1; 
Kп.р. – коефіцієнт початкового розташування заданого грунту; 
В6 – відстань від бровки траншеї до основи відвалу (приймати                   
B6 = 0,5-1 м); 
в – ширина траншеї по дну, м. 
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Рис. 3. Схема для визначення потрібного радіуса вивантаження екскаватора 
 
Виконані розрахунки зводять у табл. 6. 
 
Таблиця 6 
Показники 
Показники за технічними 
характеристиками. 
Результати розрахунку 
1. Марка (тип) екскаватора    
2. Місткість ковша, м3    
3. Найбільша глибина копання, м:    
розрахункова    
за технічними даними    
4. Вартість машино-змін (дод. 6), грн.    
5. Виробничість, м3/см    
6. Потрібний радіус вивантаження, м    
7. Радіус вивантаження за довідниковими даними, м    
 
У результаті порівняння отриманих даних слід обгрунтувати 
вибір варіанту. 
Віддавати перевагу слід екскаватору з меншою вартістю 
машино-змін, машиномісткість якого складає 1...2 маш.-змін, або 
менше такої величини на 1...20% (величина перевиконання норм 
виробітку). 
Таким чином, приймаємо землерийну машину, що забезпечить 
розробку траншеї на захваті на І.. .2 маш.-зміни, що відповідає 
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вимогам поточного методу виконання ремонтних робіт по 
трубопроводу. 
 
5.2. Вибір крана для виконання ремонтних робіт 
 
Кран, який використовують при ремонті трубопроводу для 
виконання демонтажних робіт, слід вибирати у відповідній 
послідовності. 
На першій стадії виконують розрахунки відповідно до 
прийнятої схеми роботи крана (див. рис. 4).  
1. За вантажопідйомністю 
    KqQ max ,   (13) 
де  qmax – маса найбільше важкого елемента, т; 
 K  коефіцієнт, що враховує масу стропуючих пристроїв і 
монтажної оснастки( K  1,08, ..., 1,1). 
2. За вильотом стріли 
   êc Ámhâl 5,02,15,0  ,   (14) 
де  в – ширина траншеї по дну, м; 
 т – коефіцієнт відкосу (приймати за дод. 2); 
 h  максимальна глибина розробки траншеї ( maxpH  за табл. 1), 
м; 
Бк – база крана, м. (Приймати для автокрана 2,5 ... 2,8 м, 3,3 м 
для крана на пневмоколісному ходу).  
3. За висотою підйому крюка крана 
   çcnçnê hhdhH  ,   (15) 
де  nh  висота підкладок під залізобетонні елементи (приймати 
0,15 м); 
 çd  зовнішній діаметр труб, або максимальна висота 
елемента, м; 
 çh  висота стропуючих пристроїв) або монтажної оснастки 
(прийняти 2,5 ... 3 м); 
 cnh  відстань по вертикалі (запас) між рівнем опори і 
піднятим до монтажа елементом (0,5...1) м. Для порівняння слід 
прийняти 2...3 марки крана, в яких вантажопідйомність і виліт стріли 
рівні або більше розрахункових показників. Технічні характеристики 
кранів наводимо у табл. 7. 
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Рис. 4. Схема розташування крана під час ремонту трубопроводу 
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Таблиця 7 
Марка кранів 
Показники 
   
1. Виліт стріли (крюка), м  
- мінімальній 
- максимальний 
   
2. Вантажопідйомність, т при вильоті: 
- мінімальному (максимальному) 
- максимальному (мінімальна) 
-   
3. Висота підйому крюка крана: 
- мінімальна; 
- максимальна 
   
 
Для визначення вантажопідйомності на розрахунковому вильоті 
стріли, треба побудувати діаграми (залежності) вантажопідйомності 
при відповідному вильоті стріли. Остаточний вибір крана виконують 
на другій стадії, яка передбачає визначення поточних експлуатаційних 
витрат (див. дод. 7).  
Показники кранів, одержані в результаті вибору, слід звести у 
табл. 8.  
 
Таблиця 8 
Марка кранів 
Показники 
   
1. Вантажопідйомність за розрахунком, т    
2. Вантажопідйомність на вильоті, т  
- розрахунковому  
- мінімальному  
- максимальному 
   
3. Поточні експлуатаційні витрати грн./маш.-зм.       
(див. дод. 7). 
   
4. Маса крана, т    
 
Дані, наведені у табл. 6, дозволяють вибрати ефективний кран з 
мінімальними поточно-експлуатаційними витрами. 
 
6. ТЕХНОЛОГІЯ Й ОРГАНІЗАЦІЯ ВИКОНАННЯ РОБІТ З 
РЕМОНТУ ТРУБОПРОВОДУ 
 
Технологія виконання робіт з капітального ремонту 
трубопроводу водовідведення при необхідності заміни труб 
передбачає два основних етапи. 
На першому етапі влаштовують систему тимчасового 
каналізування, яку слід викласти з поясненням і схемою. 
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Основні ремонтні роботи виконують на другому етапі, який слід 
викласти з урахуванням наступного: 
- у відповідності з обсягами робіт та їх технологічною 
послідовністю використовуючи [5,7] скласти калькуляцію трудових 
витрат, форма якої відображена в дод. 8;  
- головну увагу приділити викладанню технологи укладання 
безнапірних труб і колодязів, з урахуванням технологічної 
Послідовності, технічних умов та вимог, що до якості робіт. Необхідні 
дані викладено в літературних джерелах[4,8,9].  
Після вибору раціональних методів виконання технологічних 
процесів і розрахуюсь з калькуляції складають календарний графік 
виконання робіт, який зображують за зразком, наведеним в дод. 8. 
 
 
7. РОЗРОБКА КАЛЕНДАРНОГО ГРАФІКУ ПРОВЕДЕННЯ 
РОБІТ 
 
 
Графік проведення робіт показує тривалість, черговість і 
взаємне узгодження основних і допоміжних процесів, зв'язаних із 
ремонтом трубопроводу. Для капітального ремонту трубоповоду 
календарний графік складають відповідно до обсягу робіт, 
підрахованих раніше і калькуляції трудових витрат. 
Марку механізмів, а також кількість робітників, необхідних для 
виконання окремих будівельних процесів визначають з урахуванням 
прийнятих способів проведення робіт.  
Тривалість робіт, планований коефіцієнт виконання норм, число 
змін роботи протягом доби, проектований склад ланки розраховують 
тільки по окремих потоках. Тривалість робіт на захватці визначають 
розподілом нормативних витрат праці на кількість робітників у ланці і 
змін у добу, з урахуванням планованого коефіцієнта виконання норм 
(у межах 1-1,2). 
Кількість робітників у ланці (бригаді) слід приймати згідно з 
(ЕНіР), вираховуючи вид процесу, який виконують. 
Нормативну трудомісткість визначають за формулою 
      
8
HV
T H

 , люд.-змін. 
де  V – об'єм робіт, м3;  
 8 – тривалість зміни, год;  
 
 
 18 
 Н – норма часу за ЕНіР. 
Тривалість робіт у днях t , 
      
mkn
T
t
H

 , днів,  
де  k  коефіцієнт перевиконання норм k  1,1...1,15; 
 т – кількість робітників за день, які виконують роботу; 
 п – змін в добі. 
Прийнята трудомісткість ТПР, 
      mtT ÏÐ  , люд.-днів. 
Побудову графіка виконання робіт по заміні ділянки 
трубопроводу – виконувати відповідно до дод. 8. 
Головну увагу у цьому розділі слід приділити висвітленню 
технології укладки труб та колодязів з урахуванням необхідної 
послідовності виконання робіт та герметизації стиків труб. Треба 
врахувати всі технічні умови й вимоги. 
 
8. ОСНОВНІ ТЕХНІКО-ЕКОНОМІЧНІ ПОКАЗНИКИ 
 
1. Тривалість виконання робіт слід приймати за результатами 
розробленого календарного графіка. 
2. Трудомісткість робіт (з ремонту, прокладки або 
реконструкції) на 100 м трубопроводу (в люд.-зм. і маш.-зм.) 
визначають у відповідності з прийнятою трудомісткістю і 
машиномісткістю по календарному графіку проведення робіт. 
3. Виробіток на 1-го робітника в зміну (метрів на 1 робітника в 
зміну) розраховують як добуток від ділення довжини трубопроводу на 
сумарну трудомісткість (люд.-зм.) робіт до календарного графіка 
проведених робіт   ÏÐTVB / . 
 
9. ЗАХОДИ З ОХОРОНИ ПРАЦІ 
 
У цьому розділі наводять вимоги, що забезпечують безпеку 
виконання робіт з ремонту трубопроводу. Заходи з охорони праці і 
техніки безпеки розробляють, враховуючи вимоги, наведені у ДБН і 
СНiП [11,12,13]. 
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Додаток 1 
Основні технічні характеристики залізобетонних труб  
(ГОСТ 6482.1-79/1 чавунних / клас ЛА ГОСТ 9583-75) 
Діаметр dу, мм Показники 
400 500 600 800 1000 1200 
Будівельна довжина груб, 
м 
5 5 5 5 5 5 
Діаметр зовнішній, мм 500 620 720 960 . 1200 1420 
Маса труб, т 0,95 1,4 1,7 3,0 4,6 6,1 
 
Труби чавунні класу ЛА 
Діаметр dу, мм 
Показники 
300 400 500 600 700 800 900 1000 
Будівельна довжина 
труб, м 
5 5 5 5 5 5 5 5 
Діаметр зовнішній, 
мм 
326 429 532 635 738 842 945 1048 
Маса труб, т 0,42 0,65 0,9 1,2 1,55 1,94 2,4 2,85 
 
 
Додаток 2 
котлованів у грунтах природної вологості 
Коефіцієнт укосу «m» при глибині розробки, м Найменування 
грунту 1,5....3 3...5 5....6 
Пісок 1 1 1,25 
Супісок 0,67 0,85 1,0 
Суглинок 0,5 0,75 0,85 
Глина 0,25 0,5 0,75 
 
Додаток 3 
Розміри приямків 
Коефіцієнт укосу «m» при глибині розробки, м Найменування 
грунту 
Стикові 
з'єднання довжина ширина глибина 
Чавунні Розтрубне 1 Дз + 0,7 0,4 
Залізобетонні Розтрубне 1 Дз + 1 0,4 
Сталеві Зварне 1 Дз + 1,2 0,7 
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Додаток 4 
Показники для вибору екскаватора 
Глибина розробки 
Об'єм розробки траншеї,  
м 
Рекомендована 
ємкість ковшів 
екскаватора, м3 
до 3 до 1500 0,15...0,20 
3...5  0,25...0,4 
1,8....4 0,25...0,4 
2    10 
до 10000 
0,5...1,0 
 
Додаток 5 
Технічна характеристика екскаватора з механічним приводом 
Показники ЕО-1621 ЕО-3311 
ЕО3311г  
ЕО-3311А  
Е-304 
Е-504  
Е-505 
Е-651  
Е-652  
Е-656 
Ємкість ковша, м3 0,15 0,3 0,4 0,5 0,65 
Радіус різання, м 4,1 7,8 7,8 9,2 9,2 
Глибина копання, м 2,1 4 4,4 5,6 5,6 
Радіус вивантаження, м 2,1 4,2 4,15 5,4 5 
 
Продовження додатку 5 
Технічна характеристика екскаватора з гідравлічним приводом 
Показники Е-1514 
ЕО-2621А  
Е-2518 
ЕО-3322 ЕО-4123 ЕО-4121 
Ємкість ковша, м3 0,15 0,25 0,5 0,65 1,0 
Радіус копання, м 4,1 5,0 8,6 9,0 9,2 
Глибина копання, м 2,2 3,0 5,0 6,4 6,7 
Радіус вивантаже-
ння, м 
1,7 2,7 7,1 6,4 6,7 
Тип ходового 
пристрою 
На базі колісного 
трактора 
Пневматичний Гусеничний 
 
Додаток 6 
Показники вартості машино-зміни екскаваторів, грн. 
Ємкість ковша, м3 
0,25 0,3 0,4 0,5 0,65 0,8 1,0 1,25 1,6 
18,1 18,9 22,3 25,8 27,5 29,9 33,8 38,2 43,5 
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Додаток 7 
Дані для розрахунку собівартості роботи стрілкових кранів 
№ Марка крана 
Річні 
амортизаційні 
відрахування, 
грн. Ер 
Одноразові 
виграти, 
грн. Е 
Поточні 
експлуатаційні 
витрати,  
грн/маш.-год. Пр 
Автомобільні крани 
1 МКА-10М 3064 4,84 19,96 
2 СМК-10 2584 4,84 19,46 
3 КС-3562А 2784 4,84 20,22 
4 КС-3652Б 3264 4,84 20,22 
5 КС-3651А 3701 4,84 19,96 
6 КС-3671 3418 4,84 20,55 
7 КС4561А 3860 4,96 21,59 
8 МКА-16 4172 4,96 21,35 
9 КС-4541 4493 4,96 21,94 
Пневмоколісні крани 
1 КС-4361А 3884 37 4,23 
2 КС-4362 3772 37 4,40 
3 КС-5363 5193 58 4,84 
4 МКТ-40 7784 145 6,17 
5 МКГ-6-45 7566 189,2 6,17 
6 КС-8365 20376 257,4 9,52 
7 МКТ-100 31108 257,4 9,52 
Гусеничні крани 
1 ДЭК-251 3877 36 4,71 
2 МКГ-40 8140 943 5,16 
3 СКГ-40/63 7012 983 5,10 
4 ДЭК-50 8257 1120 5,47 
5 Э-2508 5417 1730 7,14 
6 Э-2505 8585 1730 7,14 
7 КГС-5 1772 46,20 2,26 
8 МКТ-6,3 3381 49,20 2,30 
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Додаток 8 
Календарний графік виконання робіт 
Трудомісткість 
(машино-
місткість) 
Трудомісткість 
(машино-
місткість) 
Робочі дні 
Норма часу 
нормативна прийнята Зміни 
1 2 3 
№ 
п/п 
§§ 
ЕНіР 
Наймену-
вання робіт 
Од. 
вимі-
ру 
Об-
сяг 
ро-
біт люд.-
год. 
маш.-
год. 
люд.-
год. 
маш.-
год. 
люд.-
год. 
маш.-
год. 
Змін 
в 
добу 
Кіль-
кість 
робіт-
ників/ 
ма-
шин 
Днів 
1 2 1 2 1 2 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 14 15 16 17 18 19 20 21 
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